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Achtung:
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Mauermaße:

Alle Mauermaße sind Rohbaumaße.

Tür- und Torhöhen:
Die Türöffnungsmaße beziehen sich auf die jeweilige FFB-Höhe
des Raumes, in dem sich die Maßkette befindet.

Fensterbrüstungshöhen:
Die Brüstungsmaße der Fenster beziehen sich auf die jeweilige FFB-Höhe
des Raumes, in dem sich die Maßkette befindet.

EINBAUTEN/AUSSPARUNGEN

Die Anordnung der Zu- und Abluftöffnungen erfolgt nach Maßgabe
in den Sanitär- bzw. Heizungsplänen, ebenso die Durchbrüche bzw.
Aussparungen.
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Alle Maße auf diesem Plan sind von der ausführenden Firma nachzuprüfen und gegenfalls am Bau
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Achtung:
Alle Maße auf diesem Plan sind von der ausführenden Firma nachzuprüfen und gegenfalls am Bau
zu nehmen. Eventuelle Unstimmigkeiten der Pläne sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten mittzuteilen.
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OK     =   Oberkante
FFB   =   Oberkante Fertigfußboden
RFB   =   Oberkante Rohfußboden
UKS   =   Unterkante Sturz
OKB   =   Oberkante Brüstung
DS      =   Deckenschlitz
DD      =   Deckendurchbruch
FBS    =   Fußbodenschlitz
FBD    =   Fußbodendurchbruch
WS     =   Wandschlitz
WD     =   Wanddurchbruch
FD      =   Fundamentdurchbruch 

Legende: Planzeichen
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Rohkote

DD

FBD

WS

WD

Mauermaße:

Alle Mauermaße sind Rohbaumaße.

Tür- und Torhöhen:
Die Türöffnungsmaße beziehen sich auf die jeweilige FFB-Höhe
des Raumes, in dem sich die Maßkette befindet.

Fensterbrüstungshöhen:
Die Brüstungsmaße der Fenster beziehen sich auf die jeweilige FFB-Höhe
des Raumes, in dem sich die Maßkette befindet.

EINBAUTEN/AUSSPARUNGEN

Die Anordnung der Zu- und Abluftöffnungen erfolgt nach Maßgabe
in den Sanitär- bzw. Heizungsplänen, ebenso die Durchbrüche bzw.
Aussparungen.
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Bestand neu, Erweiterung  West
Baustelleneinrichtung Baumeister, Baustrom, WC,
Bauzaun

Baustromanschluss

EG Kernbohrungen und Durchbrüche

Kabelwegausbau

Erdarbeiten, Aushub

Fundamente, Bodenplatte

Hinterfüllarbeiten

Bestand Alt, Dach

Fassaden- und Dachfanggerüst 

Dach neu decken, Zimmerer

Spengler

Neubau OG, Vorbereitung

Ausräumen Dachboden Schulmaterial

Ersatzgarderobe OG im Flur

EG Kernbohrungen und Durchbrüche

Kabelwegausbau

Demontage HLS

Fassaden- und Dachfanggerüst 

Zimmerer Dachöffnung Fußpfette Nord, Abbruch
Umkleide und Dämmung im Dachboden

Baumeister Mauerwerksergänzung Traufseite

Bestand neu, Umbau KG

Umbau Heizung, Sanitär Technikraum KG

Kernbohrungen, Durchbrüche, Installation

Baumeister Abbruch Mauerwerk

Bestand neu, EG, Umbau Lehrerzimmer 0.01

Umzug in Geräteraum 0.19

Abbruch Mauerwerk und Fliesen

Trockenbau: Wände und Decke

Rohinstallation, Endmontage, EDV

Bodenfliesen

Einbau Lüftung + Klima KG 

Einbau Installation  KG +EG

Maler

Schreiner Einrichtung Küche

Schreiner: Innentüren

Bestand neu, Demontage EG/KG

Keller und Kellerabgang Abbruch 

Fliesenboden Abbruch Fur öffnen

Decke für Türe Flur öffnen

Bestand neu, Montage EG

Rohinstallation

Leitungsverlegung

E-Verteiler, Montage und Anschluss

Leuchten Montage

Endmontage

Chiemgau GmbH, Montage EDV

Ausmauerungen

Einbau Lüftung + Klima EG 

Fertigstellung Klimaanlage EG + KG

Endmontage EG 

Trockenbau Innenwände, Decken

Fliesenleger

Innentüren

Maler

Sonnenschutz

Neubau OG, Demontage

Fassaden- und Dachfanggerüst 

Baustelleneinrichtung

Demontage Dachkonstruktion

Baumeister Baustelleneinrichtung

Abbruch Giebelwand, Kamine

Neubau OG, Montage, Rohbau
Baumeister: Mauerwerksergänzung Ausmauerungen
Giebel

Montage Decken über EG und Abdichten

Montage Wände

Montage Dachkonstruktion

Montage Dachdecker

Außenverkleidung

Spengler

Einbringung Lüftungsgerät ins DG mit Kran

Rohinstallation

Trockenbau

Bestand alt, Außentreppeußen

Erdarbeiten, Aushub

Eingang Nord, Baumeister

Bestand alt, Sanierung innen EG+OG

Räumung Klassenzimmer und Büros

Leitungsverlegung

Rohinstallation

Leitungsverlegung

E-Verteiler, Montage und Anschluss

Leuchten Montage

Endmontage

Chiemgau GmbH, Montage EDV

Fliesen und Treppenstufen Demontage

Treppe Antritt, Mauerwerk unter Treppe

Bestellung Marmor Treppenstufen

Bodenfliesen Garderobe, Geräte, Flur, Eingang

Treppe Fliesen (Marmor)

Estrich Flur OG Rampe

Trockenbau Deckenkonstruktion

Einbau Installation  OG

Innentüren Montage

Schlosser Treppengeländer

Maler

Sonnenschutz

Neubau, Innenausbau OG (Dachausbau)

Baumeister

Trockenbau

Akustikbau

Estrichleger

Fliesenleger

Innentüren

Innenausbau

Fenster und Außentüren

Außentreppe

Verlegung, Druckprobe, Spülen Fußbodenheizung
OG
Aufstellung Lüftungsgerät, Verlegung Kanäle und
Installation DG

Endmontage OG + DG

Probebetrieb

Inbetriebnahme

Abnahme und Einweisung

Installation Elektro

Putzarbeiten  

Bodenleger

Maler

Bestand Neu Außenanlagen

Pflaster legen

Kellerschacht Süd

Bauseitige Arbeiten

Möblierung u. EDV

Werbeanlage Gebäude innen / außen

Endreinigung

Ferien

Bauausführung Gebäude

08 Baumeister

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

07.1 Aushub

08 Baumeister

07 Erdarbeiten

08.1 Gerüstbau

11.1 Zimmerer

11.3 Spengler

08 Baumeister

Auftraggeber

Auftraggeber

30 Elektro

30 Elektro

28.2 Lüftung

08.1 Gerüstbau

11.1 Zimmerer

08 Baumeister

28.2 Lüftung

30 Elektro

08 Baumeister

   

Auftraggeber

08 Baumeister

18 Trockenbau

30 Elektro

21 Fliesen

28.2 Lüftung

29 Sanitär

24 Maler

16 Fenster+Türen

16 Fenster+Türen

08 Baumeister

08 Baumeister

18 Trockenbau

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

08 Baumeister

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

18 Trockenbau

21 Fliesen

16 Fenster+Türen

24 Maler

13 Verschattung

08.1 Gerüstbau

11.1 Zimmerer

11.1 Zimmerer

08 Baumeister

08 Baumeister

08 Baumeister

11.1 Zimmerer

11.1 Zimmerer

11.1 Zimmerer

11.1 Zimmerer

11.1 Zimmerer

11.3 Spengler

28.2 Lüftung

30 Elektro

18 Trockenbau

07.1 Aushub

08 Baumeister

Auftraggeber

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

30 Elektro

08 Baumeister

08 Baumeister

21 Fliesen

21 Fliesen

21 Fliesen

20 Estrich

18 Trockenbau

29 Sanitär

16 Fenster+Türen

10 Schlosser

24 Maler

13 Verschattung

08 Baumeister

18 Trockenbau

18 Trockenbau

20 Estrich

21 Fliesen

16 Fenster+Türen

11.1 Zimmerer

16 Fenster+Türen

10 Schlosser

28.1 Heizung

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

28.2 Lüftung

30 Elektro

08 Baumeister

23 Bodenbeläge

24 Maler

08 Baumeister

11.1 Zimmerer

19.2 Einrichtung

Auftraggeber

Auftraggeber

Bauausführung Gebäude

14w 3t

23t

10w 4t

2t

10t

10t

10w 4t

11t

9t

47t

13t

6w

8t

62t

25t

11t

10t

21t

4w 1t

10t

16t

10t

10t

3w

10t

2t

52t

5t

3t

14t

16t

5t

25t

15t

2t

6t

5t

15t

3t

4t

6t

37t

6t

6t

6t

11t

10t

6t

5t

20t

5t

10t

28t

6t

1w 2t

10t

1w 2t

10t

5t

3t

3t

5t

3t

35t

3w

3t

2t

4t

15t

25t

5t

2t

9t

16t

15t

20t

13w 3t

40t

11t

15t

6t

6t

6t

11t

10t

6t

11t

9t

1w

1w 4t

1w

1t

21t

15t

5t

4t

10t

4t

31w

14w 1t

20t

36t

8t

12t

6t

10t

12w

12w 2t

16w 1t

5w

10t

5t

5t

5t

31w

10t

9w 6t

10t

5w 11t

14w 2t

7t

1w

1w

40h

4t

68t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Nebengebäude Nord
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Nebengebäude Nord
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Zeile-Nr. Bezeichnung Gewerke Dauer

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar MärzMärz April

2024 2025
Gewerke

Bauausführung Gebäude 08 Baumeister 30 Elektro 07.1 Aushub 07 Erdarbeiten 08.1 Gerüstbau 11.1 Zimmerer 11.3 Spengler Auftraggeber 28.2 Lüftung 18 Trockenbau 21 Fliesen 29 Sanitär 24 Maler 16 Fenster+Türen 13 Verschattung 20 Estrich 10 Schlosser 28.1 Heizung 23 Bodenbeläge 19.2 Einrichtung

Umbau, Sanierung und Erweiterung Schulhaus Schleching
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Umbau, Sanierung und Erweiterung Schulhaus Schleching
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